



УТВЕРЖДЕН
Богатых А.И.
Глава администрации Пролетарского
сельского поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения»										
1.1.		Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	МП	процентов	-	-	-	-	10,0	-
2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения»										
2.1.		Количество благоустроенных мест общего пользования	МП	единиц	-	-	-	-	3	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе:	8 766,9	8 766,9	8 766,9	3 070,9	2 284,4	26,1	-
Бюджет субъекта РФ	1 565,9	1 565,9	1 565,9	0,0	0,0	0,0	
Бюджет поселения	7 201,0	7 201,0	7 201,0	3 070,9	2 284,4	31,7	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Пролетарском сельском поселении» (всего), в том числе:	2 696,2	2 696,2	2 696,2	461,3	99,5	3,7	-
Бюджет субъекта РФ	1 565,9	1 565,9	1 565,9	0,0	0,0	0,0	
Бюджет поселения	1 130,3	1 130,3	1 130,3	461,3	99,5	8,8	-
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (всего), в том числе:	6 070,7	6 070,7	6 070,7	2 609,6	2 185,0	36,0	-
Бюджет поселения	6 070,7	6 070,7	6 070,7	2 609,6	2 185,0	36,0	-

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Пролетарского сельского поселения
«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 194. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8 766,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 766,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2 284,4 тыс. рублей или 26,1 %, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Пролетарском сельском поселении» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – КПМ2);

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 7 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 696,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 696,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 99,5 тыс. рублей или 3,7 %.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задачи КПМ1 оценивается на основании 14 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, в том числе 2 контрольные точки выполнены раньше установленного срока, по 3 контрольным точкам подведены предварительные итоги, 4 контрольные точки выполнены с нарушением срока.

Контрольная точка 1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета поселения учтены в решении Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения на очередной год и плановый период». Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2025 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные средства на реализацию мероприятия (результата).

Контрольная точка 1.2. «Осуществлена ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения». Ежемесячная оплата производилась в установленные сроки.

Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план – график закупок». Закупка включена в план – график закупок 10 января 2025 года, идентификационный код закупки 253614855597561480100100050000000000.

Контрольная точка 3.1. «Закупка включена в план – график закупок». Закупка включена в план – график закупок 10 января 2025 года, идентификационный код закупки 253614855597561480100100050000000000.

Контрольная точка 3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов». Контрольная точка выполнена с нарушением срока. Срок контрольного мероприятия 13 и 24 февраля 2025 года (план 15 января 2025 года). Несоблюдение установленного срока

выполнения контрольного мероприятия связано с поздним сроком заключения муниципального контракта.

Контрольная точка 3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». По итогам I квартала 2025 года назначено 6 контрольных мероприятий, проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 1 с нарушением срока. Несоблюдение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с поздним сроком заключения муниципального контракта.

Контрольная точка 3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». По итогам I квартала 2025 года назначено 5 контрольных мероприятий, проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 2 с нарушением срока. Несоблюдение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с поздним сроком заключения муниципального контракта.

Нарушение срока не повлияло на качество исполнения мероприятия.

Контрольная точка 4.1. «Закупка включена в план – график закупок». Контрольная точка выполнена с нарушением срока. Срок контрольного мероприятия 9 июля 2025 года (план 30 июня 2025 года). Нарушение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с необходимостью соблюдения порядка проведения процедуры закупки.

Нарушение срока не повлияло на качество исполнения мероприятия.

Полное достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задачи КПМ2 оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, в том числе 7 контрольных точек выполнены раньше установленного срока, по 5 контрольным точкам подведены предварительные итоги, 1 контрольная точка выполнена с нарушением срока.

Контрольная точка 1.1. «Произведена оплата за поставку электроэнергии». Ежемесячная оплата производилась согласно срокам, предусмотренных муниципальным контрактом.

Контрольная точка 1.2. «Заключен муниципальный контракт на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения». Муниципальный контракт заключен 13 марта 2025 года.

Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». Подписан акт о приемке выполненных работ 19 марта 2025 года.

Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». Оплата произведена 21 марта 2025 года.

Контрольная точка 2.1. «Заключен муниципальный контракт на уборку территории поселения». Муниципальный контракт заключен 10 января 2025 года.

Контрольная точка 2.2. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». Подписаны акты оказания услуг, согласно муниципального контракта.

Контрольная точка 2.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». Ежемесячная оплата производилась согласно срокам, предусмотренных муниципальным контрактом.

Контрольная точка 3.1. «Состоялся месячник чистоты». Инспектором по благоустройству направлена служебная записка о проведении весеннего месячника чистоты на территории Пролетарского сельского поселения.

Контрольная точка 3.2. «Состоялся День древонасаждений». Инспектором по благоустройству направлена служебная записка о проведении Дня древонасаждения на территории Пролетарского сельского поселения.

Контрольная точка 3.3. «Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории». Контрольная точка выполнена с нарушением срока. Срок контрольного мероприятия 2 апреля 2025 года (план 20 января 2025 года). Муниципальный контракт заключен по мере необходимости.

Полное достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.